

La Mission Locale Haute Garonne antenne du Comminges était hébergée depuis de nombreuses années par la Communauté de Communes du Saint Gaudinois.

En janvier 2017, cette communauté de communes a fusionné avec la communauté de communes du Boulonnais, la communauté de communes Nébouzan-Rivière-Verdun, la communauté de communes des Portes du Comminges, et la communauté de communes des Terres d'Aurignac pour former la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges (dite 5C). Son siège a été fixé à Saint-Gaudens. Au vu de sa fusion, cette collectivité avait besoin de récupérer de l'espace et une demande a donc été réalisée auprès de la Mission Locale Haute Garonne pour qu'elle puisse libérer les locaux qu'elle occupait alors.

Ce projet a été réalisé en plusieurs temps :

### Temps du préprojet

- 2<sup>ème</sup> semestre 2017 : expression des besoins à savoir : 1 espace accueil / 1 local archives / 2 blocs sanitaires dont 1 WC handicapé / 1 salle de convivialité avec point d'eau / 11 bureaux dont 1 avec entrée indépendante et 1 PMR / 2 salles de réunion
- 2<sup>ème</sup> semestre 2017 : visite de plusieurs locaux à la location. Constat : aucun local ne correspond aux besoins exprimés
- 1<sup>er</sup> trimestre 2018 : rencontre avec des propriétaires pour envisager l'option d'achat ainsi que rencontre avec les financeurs pour établir un plan de financement
- 2<sup>ème</sup> trimestre 2018 : identification du bien à acheter. Rencontre des financeurs pour établir ce projet dans le cadre de la politique de la Ville
- 2<sup>ème</sup> trimestre 2018 : appel d'offre dans le cadre d'une procédure simplifiée pour retenir la Maitrise d'œuvre et d'assistance
- 2<sup>ème</sup> trimestre 2018 : validation du budget prévisionnel

### Lancement du projet

- 29 mai : vote par le Conseil d'Administration de la MLHG du pouvoir donné à la Présidente pour achat du bien
- 2<sup>ème</sup> semestre 2018 :
  - Signature du sous seing privé avec clauses puis achat
  - Sélection du maître d'œuvre
  - Dépôt du dossier FEDER
  - Consultation de l'équipe du Comminges
  - Lancement des marchés et choix des entreprises en procédure simplifiée
- Janvier 2019 – Août 2019 :
  - Travaux
  - Achat du mobilier

Septembre 2019 : installation

Novembre 2019 : inauguration